

## 2011 年度 赤谷プロジェクト活動予定

2011.9.16 企画運営会議

総合事務局/NACS-J

会議及び主担当	開催予定／実績	主な内容・議題・進捗状況
総合事務局 (企画運営会議・調整会議)	7月7日(調整会議) 9月16日(企画運営会議) 12月(調整会議) 2月(企画運営会議) 毎月第一土日(赤谷の日)	①今年度の活動 ②第1期のとりまとめ ③赤谷プロジェクトの波及 ④みなかみ町と赤谷プロジェクトの新たな関係づくりについて ⇒②③④について9/16より具体的に検討開始
赤谷プロジェクト地域協議会	①赤谷の森のガイドツアー(DCと連携)6月1回、7月2回、9月5回 ②ムタコの日(8/7、10/2)、モニタリング活動(5/22、7/17、10/16) ③ニホンザル問題研究会 ④地元小中学生などへの環境教育活動(遠足等) ⑤会報「おはようカワガラス」発行	
関東森林管理局 (赤谷センター)	①環境教育/視察等対応 「赤谷の森自然散策(年3回)」等・・・4～8月:8件対応済、9月以降6件予定 ②普及啓発 ・「赤谷の森だより(年3回)」 ・ブログ更新(2010年11月開設～2011年8月までに62回更新) ・「赤谷の森野生動物カード(トレーディングカード形式)」作成。イベント等で配布。	
日本自然保護協会	①CSR活動の支援・・・(ニコン/東海大相模合宿5/28-29等) ②林野庁生物多様性研修への協力(10/3-7) ③みなかみ町生物多様性地域戦略策定へ向けた取り組み(10月以降) ④その他 視察等の依頼の対応	
自然環境モニタリング会議	第1回:10月中予定 第2回:2月頃	①第1期のとりまとめ ②モニタリング基本方針の設定(10年間の目標設定) ⇒①②ともに各WGでの検討を集約して行う ※生態学会シンポジウム等 評価の場を設定する
植生管理WG	第1回:5月27日 市民参加型調査:7月16-17日 第2回:10月 第3回:12月	①第1期のとりまとめと基本方針の設定 ②新たな自然林復元試験地(241た)の伐採前調査 —市民参加型調査(100年モニタリング調査会) ③既設調査地の調査 他
ほ乳類WG	第1回:6月23日 第2回:12～1月	①第1期のとりまとめと基本方針設定 ②ホンドテンモニタリング/センサーカメラ調査 ③人と動物との軋轢への対応 他
猛禽類モニタリングWG	第1回:8月16日 第2回:11月頃 第3回:1月頃	①第1期のとりまとめと基本方針の設定 ②繁殖モニタリング/ハンティング場所の調査 他
環境教育WG	現地勉強会(露頭):8月10日 第1回:10月頃 第2回:1月頃	①第1期のとりまとめと基本方針の設定 ②教育素材の収集 他
地域づくりWG	第1回:9月 第2回:2月頃 旧三国街道地図づくり:9～3月 町長等の視察:10月	①第1期のとりまとめと基本方針の設定 ②ムタコの日(木材利用についての研究・検討) ③旧三国街道の地図づくり ④地域社会の意識モニタリング(仮称)の設計 ⑤町長視察の企画 他
溪流環境復元WG	第1回:6月20日 第2回:8月22日(現地) 第3回:10月6日 第4回:未定	①第1期のとりまとめと基本方針の設定 ②茂倉沢の人為に対する応答の継続的把握 ③エリア全域の溪流環境の把握と評価 他
フィールド利用管理WG	第1回:8月8日 第2回:9月以降	①林道利用ルールの検討 ②入林手続の検討
南ヶ谷湿地保全計画検討会 ※7/16で終了	準備会合:3/26 第1回:4/9、第2回:5/7、 第3回:6/11、第4回:7/16	①保全対象と保全策 ②周辺の森林管理の方針 ③ほ乳動物の摂食への対応 他